

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

পরিকল্পনা শাখা-৩

নং-১২০০.০০০০.০৪১.০১৪.০৬.১৪-৩৬৩


তারিখ: ২২ কার্তিক, ১৪২৪
০৬ মতেষ্ঠু, ২০১৭

(ডিপিইসি সভার মাটিশ)

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব ড. জাফর আহমেদ খান এর সভাপতিত্বে আগামী ১৪-১১-২০১৭ তারিখ, মঙ্গলবার, বেলা ৩.০০ টায় 'পদ্মা নদীর ভাঙ্গান হতে রাজশাহী ক্যাটেট কলেজ ও সংলগ্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা রক্ষা' শীর্ষক প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক ব্যায় সমন্বয় প্রস্তুত বিবেচনার লক্ষ্যে বিভাগীয় প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির (ডিপিইসি) সভা পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে (কক্ষ নং-৪০৬, ভবন নং-০৬, বাংলাদেশ সচিবালয়) অনুষ্ঠিত হবে।

২। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের সভায় যথাসময়ে উপস্থিত থাকার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি: সভার কার্যপত্র।


 (মোঃ সিদ্দিকুর রহমান)
 সহকারী প্রধান
 ফোনঃ ৯৫৭৭২৩৮
বিতরণ (জেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

- ১। সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (১ জন প্রতিনিধি প্রেরণের অনুরোধসহ)।
- ২। সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (১জন প্রতিনিধি প্রেরণের অনুরোধসহ)।
- ৩। সিনিয়র সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে-ই-বাংলা নগর, ঢাকা (১জন প্রতিনিধি প্রেরণের অনুরোধসহ)।
- ৪। সদস্য, কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে-ই-বাংলা নগর, ঢাকা (১জন প্রতিনিধি প্রেরণের অনুরোধসহ) (দৃঃআকর্ষণ- যুগ্ম-প্রধান, সেচ উইং)।
- ৫। সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শেরে-ই-বাংলা নগর, ঢাকা (১জন প্রতিনিধি প্রেরণের অনুরোধসহ) (দৃঃআকর্ষণ- মহাপরিচালক, কৃষি ও গবেষণা সেক্টর)।
- ৬। সদস্য, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে-ই-বাংলা নগর, ঢাকা (১জন প্রতিনিধি প্রেরণের অনুরোধসহ) (দৃঃআঃ বিভাগ প্রধান)।
- ৭। সদস্য, সাধারণ অর্থনৈতি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে-ই-বাংলা নগর, ঢাকা (১জন প্রতিনিধি প্রেরণের অনুরোধসহ)।
- ৮। সচিব, পরিবেশ এবং বন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৯। সচিব, অহিলা এবং শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ১০। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ১১। যুগ্ম প্রধান, একনেক, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে-ই-বাংলা নগর, ঢাকা (১জন প্রতিনিধি প্রেরণের অনুরোধসহ)।
- ১২। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা, ওয়াপাদা ভবন, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
- ১৩। যুগ্ম প্রধান (পরিকল্পনা), পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ১৪। যুগ্ম সচিব (উন্নয়ন-২ অধিশাখা), পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ১৫। প্রধান প্রকৌশলী, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, রাজশাহী।
- ১৬। উপপ্রধান-১, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ১৭। উপপ্রধান-২, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ১৮। সহকারী প্রধান-৩, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ১৯। সহকারী প্রধান-১, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ২০। সিনিয়র সহকারী প্রধান-৩, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ২১। সহকারী প্রধান-৪, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ২২। প্রকল্প পরিচালক, 'পদ্মা নদীর ভাঙ্গান হতে রাজশাহী ক্যাটেট কলেজ ও সংলগ্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা রক্ষা' প্রকল্প, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, রাজশাহী পওর সার্কেল, পানি উন্নয়ন বোর্ড, রাজশাহী।
- ২৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, রাজশাহী পওর বিভাগ, পানি উন্নয়ন বোর্ড, রাজশাহী।
- ২৪। উপবিভাগীয় প্রকৌশলী, রাজশাহী পওর বিভাগ, পানি উন্নয়ন বোর্ড, রাজশাহী।
- ২৫। সহকারী প্রকৌশলী, রাজশাহী পওর বিভাগ, পানি উন্নয়ন বোর্ড, রাজশাহী।

দ্বয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনিপি প্রোরণ করা হলোঁ।

- ১। সিনিয়র সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ২। যুগ্ম সচিব, নিরাপত্তা-২ অধিশাখা, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (সভায় আম্বিত কর্ম কর্তব্যন্দের সহিত একজন সহকারী কর্মকর্তাসহ সচিবালয়ে প্রবেশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধসহ)।
- ৩। সহকারী সচিব, প্রশাসন শাখা-০৩ (মেবা), পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (সম্মেলনকক্ষ সভা পরিচালনার উপযোগী রাখার অনুরোধসহ)।
- ৪। সিস্টেম এনালিস্ট/ প্রোগ্রামার, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (সভার লোটিশ পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রচারের অনুরোধসহ)।
- ৫। যুগ্ম প্রধান মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৬। অফিস কপি/ মাষ্টার কপি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

পরিকল্পনা থার্ম্ভ-০৩

বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

ডিপিপি সভার কার্যপত্র

- ১। প্রকল্পের নাম : পদ্মা নদীর ভাঙ্গাহী ক্যাডেট কলেজ ও সংলগ্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা রক্ষা
- ২। ইন্দোগী মন্ত্রণালয় : পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়।
- ৩। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড।
- ৪। প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য : (ক) রাজশাহী ক্যাডেট কলেজ ও সংলগ্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা সমূহ পদ্মা নদীর ভাঁগাহতে রক্ষা করা।
 (খ) মোট ৩২৩৭০.০০ লক্ষ টাকা মূল্য সমতুল্য রাজশাহী ক্যাডেট কলেজসহ সংলগ্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা, পাঁকা রাস্তা, বন্যা নিয়ন্ত্রন বাঁধ, হাট-বাজার, ফুল-কলেজ, মসজিদ-মাদ্রাসা, ফলের বাগান, সরকারি-বেসরকারি স্থাপনা, ঘর-বাড়ী নদী ভাঁগনের হাত হতে রক্ষা করা।
 (গ) নদীর মূল প্রবাহের গতিপথ পরিবর্তন রোধ করে এবং নদীর বাম তীর সুদৃঢ় করে তীরবর্তী ভূমিকে পদ্মা নদীর ভাঁগন হতে রক্ষা করা।
- ৫। প্রকল্প এলাকা : রাজশাহী বিভাগের রাজশাহী জেলার চরঘাট উপজেলা
- ৬। প্রকল্পের প্রাকলিত ব্যয় : ৮৬৭৮.৬৬ (ছিয়াশি কোটি আটাত্তর লক্ষ ছিটচিটি হাজার) লক্ষ টাকা
- ৭। প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল : জুলাই/ ২০১৫ হতে ডিসেম্বর/ ২০১৭ পর্যন্ত
- ৮। অঙ্গওয়ারি বিশ্লেষণ : পরিশিষ্ট-ক
- ৯। আন্তঃঅঙ্গ ব্যয় সমন্বয়ের কারণ : রাজশাহী ক্যাডেট কলেজ কর্তৃপক্ষের চাহিদা, আইএমইডি এর সুপারিশ এবং ১ম স্টিয়ারিং কমিটির সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে জনস্বার্থে ক্যাডেট কলেজের সম্মুখ অংশে সুদৃঢ় ঘাট নির্মাণ এবং Ornamental ব্লক দিয়ে নদী তীর বরাবর নান্দনিক Walkway ও টাইলস সহ Concrete Bench তৈরী করার সিদ্ধান্ত হয়। তৎপরিপ্রেক্ষিতে নকশা সংশোধন করা হয়। সংশোধিত নকশা অনুযায়ী ‘বিদ্যমান ক্ষতিগ্রস্থ নদীতীর প্রতিরক্ষার পুনর্বাসন কাজ (১২০০ মিটার)’ অঞ্চল প্যাকেজ সমূহের (RCC-01, RCC-2, RCC-3 ও RCC-4) চুক্তিমূল্য বৃদ্ধি পায়। অপরপক্ষে ‘নদী তীর সংরক্ষন কাজ (১০৮০ মিটার)’ অঞ্চল প্যাকেজ সমূহের (YP-01, YP-02 ও YP-03) প্রাকলিত মূল্য অপেক্ষা ঠিকাদারের উকুত মূল্য কম হওয়ায় চুক্তিমূল্য মূল ডিপিপি’র প্রাকলিত মূল্য অপেক্ষা কম হয়েছে।

মূল ডিপিপি’র ‘বিদ্যমান ক্ষতিগ্রস্থ নদীতীর প্রতিরক্ষার পুনর্বাসন কাজ (১২০০ মিটার)’ কম্পোনেন্ট এর প্রাকলিত মূল্য ছিল ৩৬১৩.০৬ লক্ষ টাকা কিন্তু সংশোধিত চুক্তিমূল্য দাঁড়িয়েছে ৩৬৩৭.৮৬ লক্ষ টাকা, অর্থাৎ ২৪.৮০ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে যা ‘নদী তীর সংরক্ষন কাজ (১০৮০ মিটার)’ কম্পোনেন্ট হতে সমন্বয় করা হয়েছে।

গত ২৪/০৯/২০১৭ তারিখে মহাপরিচালক, বাপাউবো, ঢাকা মহোদয়ের সভাপতিতে মহাপরিচালক মহোদয়ের সম্মেলন কক্ষে পিআইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সিদ্ধান্ত হয় যে, দুটি ডিপিপি’র আন্তঃঅঙ্গ ব্যয় সমন্বয় করতে হবে।

: ১। তীরে ক্ষতিগ্রস্ত নদীতীর সংরক্ষণ কাজের পুনর্বাসন খাতে ব্যয় বৃদ্ধির কারণ
বাপাউবো সভায় অবহিত করবেন।

২। তীর সংরক্ষণ কাজ এর খাতে ব্যয় হাস করার অঙ্গটির কাজ বাস্তবায়নে কোনো
সমস্যা হবে কি না বাপাউবো সভায় অবহিত করবেন।

৩। প্রকল্পটি ডিসেম্বর/২০১৭ তে সমাপ্ত হবে কি না তা বাপাউবো সভায় ব্যাখ্যা করতে
পারেন।

৪। ইতোমধ্যে প্রকল্পটির মেয়াদ বৃদ্ধি অথবা সংশোধন বা আন্তঃঅঙ্গ সমন্বয় করা হয়নি।

৫। বিদ্যমান পরিপত্র অনুযায়ী ডিপিইসি সভার সুপারিশক্রমে মাননীয় মন্ত্রী আন্তঃঅঙ্গ
ব্যয় সমন্বয় অনুমোদন করতে পারবেন।

‘পরিশিষ্ট-ক’

(লক্ষ টাকায়)

অঙ্গের নাম	অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী	আন্তঃঅঙ্গ ব্যয় সমন্বয় অনুযায়ী	পরিবর্তন/মন্তব্য	
	পরিমাণ/সংখ্যা	ব্যয়	পরিমাণ/ সংখ্যা ^১	ব্যয়

(ক) রাজস্ব ব্যয়:

সরবরাহ ও সেবা:

পেট্রোল ও লুব্রিক্যান্ট	১ আইটেম	৫.০০	১ আইটেম	৫.০০	-
মুদ্রণ ও প্রকাশনা	১ আইটেম	২.০০	১ আইটেম	২.০০	-
স্টেশনারি, সিল ও স্ট্যাম্প	১ আইটেম	২.০০	১ আইটেম	২.০০	-
সম্মানি/ ভাতা	১ আইটেম	৫.০০	১ আইটেম	৫.০০	-
জরিপ ও অনুসন্ধান	১ আইটেম	৩.০০	১ আইটেম	৩.০০	-
কম্পিউটার সামগ্রী	১ আইটেম	২.০০	১ আইটেম	২.০০	-

মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ এবং পুনর্বাসন:

বিদ্যমান যানবাহন মেরামত	১ আইটেম	৩.০০	১ আইটেম	৩.০০	-
উপর্যোগ (রাজস্ব):		২২.০০		২২.০০	-

(খ) মূলধন ব্যয়:

নির্মাণ কাজ:

তীরে ক্ষতিগ্রস্ত নদীতীর সংরক্ষণ কাজের পুনর্বাসন=১.২০০ কিমি	১.২০০ কিমি	৩৬১৩.০৬	১.২০০ কিমি	৩৬৩৭.৮৬	(+) ২৪.৮০
তীর সংরক্ষণ কাজ=১.০৮০ কিমি	১.০৮০ কিমি	৮৭৯১.০৮	১.০৮০ কিমি	৮৭৬৬.২৪	(-) ২৪.৮০
উপর্যোগ (মূলধন):		৮৪০৮.১০		৮৪০৮.১০	-
(গ) ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সি		৮৪.০৮		৮৪.০৮	-
(ঘ) প্রাইস কন্টিনজেন্সি		১৬৮.৫২		১৬৮.৫২	-
সর্বমোট (ক+খ+গ+ঘ):		৮৬৭৮.৬৬		৮৬৭৮.৬৬	শুধু ১টি অঙ্গে ২৪.৮০ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাবে যা অন্য ১টি অঙ্গ হতে সমন্বয় করা হবে।

স্বাক্ষরিত

(০৬/১১/২০১৭)

(মোঃ সিদ্ধিকুর রহমান)