

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

পরিকল্পনা শাখা-০৩

বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

ডিপিইসি সভার কার্যপত্র

- ১। প্রকল্পের নাম : বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি উপজেলাধীন কুর্নিবাড়ী হতে চন্দনবাইশা পর্যন্ত যমুনা নদীর ডানতীর সংরক্ষণ কাজসহ বিকল্প বীধ নির্মাণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প
- ২। উদ্যোগী মন্ত্রণালয় : পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
- ৩। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
- ৪। প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য : ১। ব্রহ্মপুত্র নদের ডানতীরে বিদ্যমান বন্যা নিয়ন্ত্রণ বীধ রক্ষা করাই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি উপজেলা সংলগ্ন কুর্নিবাড়ি, তালুকদারপাড়া, চন্দনবাইশা, রাহাদাহ এবং সারিয়াকান্দি উপজেলার সম্মুখ প্রকল্প এলাকার স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি, সরকারি এবং বেসরকারি সম্পত্তি রক্ষা করা যার আনুমানিক মূল্য ১২৩১২৯.০০ লক্ষ টাকা;
২। ৫.৯০০ কিমি বুকিপূর্ণ নদীতীর কাজ পুনরুদ্ধার করে যমুনা নদীর ডানতীর রক্ষা করা; এবং
৩। প্রকল্পটির অন্যতম উদ্দেশ্য হলো ৮.০০ কিমি বুকিপূর্ণ নদীতীর কাজ পুনরুদ্ধার করে বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি উপজেলার মোট ৮০০ হেক্টর এলাকাকে রক্ষা করা।

৫। প্রকল্প এলাকা : রাজশাহী বিভাগের বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি উপজেলা।

৬। প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ও অঙ্গাণু বিপ্লেষণ (পতাকা-খ)

ডিপিপি অনুযায়ী	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)
মূল ডিপিপি অনুসারে	৩০১৫২.৮৯
১ম সংশোধিত অনুসারে	৩৪১৪৯.১৮

৭। প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল

ডিপিপি অনুযায়ী	বাস্তবায়নকাল
মূল ডিপিপি অনুসারে	এপ্রিল, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৮
১ম সংশোধিত অনুসারে	এপ্রিল, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৯

৮। মন্ত্রণালয়ের মতামত:

ক) প্রকল্পের কার্যক্রম ভাটি থেকে শুরু করার কারণ বাপাউবো সভাকে ব্যাখ্যা করবেন;

খ) বিগত বর্ষায় ভাঙ্গন প্রবণ ২ কিমি কাজ অনুমোদিত ডিপিপিতে অন্তর্ভুক্ত Design অনুসারে সম্পাদিত হয়েছে কিনা? হয়ে থাকলে পরবর্তীতে নকশা সংশোধনের কারণ সম্পর্কে বাপাউবোর মতামত প্রদান করবেন;

গ) ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের সাথে বাপাউবোর স্বাক্ষরিত চুক্তিতে ক্ষতিগ্রস্ত কাজ মেরামত করার ধারা-উপধারা অনুযায়ী বাপাউবো'র মতামত জানাবে।

অঙ্গওয়ারি পরিবর্তন

(লক্ষ টাকায়)

অঙ্গের নাম	অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী		১ম সংশোধন অনুযায়ী		পরিবর্তন/মন্তব্য
	পরিমাণ/সংখ্যা	ব্যয়	পরিমাণ/সংখ্যা	ব্যয়	
(ক) রাজস্ব ব্যয়:					
সরবরাহ ও সেবা:					
গ্যাস ও ফুয়েল	১ আইটেম	৪.০০	১ আইটেম	৭.০০	(+) ৩.০০
পেট্রোল ও লুব্রিক্যান্ট	১ আইটেম	৬.০০	১ আইটেম	৭.০০	(+) ১.০০
প্রিন্টিং এবং পাবলিকেশন	১ আইটেম	৪.০০	১ আইটেম	৪.০০	০.০০
অফিস স্টেশনারি, সিল ও স্ট্যাম্পস	১ আইটেম	৪.০০	১ আইটেম	৪.০০	০.০০
ম্যাথমেটিক্যাল মডেলিং স্টাডি এবং EIA-SIA	১ আইটেম	৭০.৪৪	১ আইটেম	২০.০০	(-) ৫০.৪৪
ফিজিক্যাল মডেলিং স্টাডি	১ আইটেম	৩০০.০০	১ আইটেম	৫০.০০	(-) ২৫০.০০
পরিবেশগত ছাড়পত্র সনদ	১ আইটেম	৩.০০	১ আইটেম	৩.০০	০.০০
বিভিন্ন কমিটির সম্মানি	১ আইটেম	৬.০০	১ আইটেম	৬.০০	০.০০
মধ্যবর্তী মূল্যায়ন কমিটির সম্মানি	১ আইটেম	৭.০০	১ আইটেম	৭.০০	০.০০
প্রগ্রেস মনিটরিং কমিটির সম্মানি	১ আইটেম	৫.০০	১ আইটেম	৫.০০	০.০০
মেরামত ও সংরক্ষণ:					
বিদ্যমান যানবাহন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ (জিপ-৩টি, পিক-আপ-১টি ও মোটর সাইকেল-৫টি)	১ আইটেম	৭.০০	১ আইটেম	৭.০০	০.০০
উপমোট (রাজস্ব):		৪১৯.৪৪		১২৫.০০	(-) ২৯৪.৪৪
(খ) মূলধন ব্যয়:					
সম্পদ সংগ্রহ ও ক্রয়:					
মোটর সাইকেল (১২৫সিসি)	২টি	৫.০০	২টি	৫.০০	০.০০
জীপ (২৪৭৭সিসি, ৫ দরজাবিশিষ্ট প্রগতির তৈরি)	১টি	৭৫.০০	১টি	৯৫.০০	(+) ২০.০০
টোটাল স্টেশন-১টি এবং ডিফারেন্সিয়াল জিপিএস-১টি	১টি	১২.০০	১টি	১২.০০	০.০০
হ্যান্ড জিপিএস-২টি	২টি	০.৫০	২টি	০.৫০	০.০০
লেজারপ্রিন্টারসহ কম্পিউটার (একটি ল্যাপটপ এবং ১টি কম্পিউটার)	৩টি	২.০০	৩টি	৩.০০	(+) ১.০০
ভূমি অধিগ্রহণ					
ভূমি অধিগ্রহণ	৩১.৭০ হেক্টর	১৯৯০.০০	৩১.৭০ হেক্টর	১৫৮৮.৫২	(-) ৪০১.৪৮
নির্মাণ ও পূর্ত:					
৫.৯০০কিমি নদীতীর সংরক্ষণ কাজ (বিআরই হতে কিমি ১২৪.৯০০ হতে কিমি ১৩০.৮০০= ৫.৯০০কিমি)	৫.৯০০কিমি	২৬৩৩২.২৭	৫.৯০০কিমি	৩১৯৭০.১৬	(+) ৫৬৩৭.৮৯
যমুনা নদী ডেজিং (৫০০মি) (কুর্শিবাড়ি এবং চন্দনবাইশার নিকটে)	১ আইটেম	৭০০.০০	১ আইটেম	৩০০.০০	(-) ৪০০.০০
নির্মাণকালীন পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ	১ আইটেম	৫০.০০	১ আইটেম	৫০.০০	০.০০
উপমোট (মূলধন):		২৯১৬৬.৭৭		৩৪০২৪.১৮	(+) ৪৮৫৭.৪১
(গ) ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সি		২৭০.৮২		০.০০	(-) ২৭০.৮২
(ঘ) প্রাইস কন্টিনজেন্সি		২৯৫.৮৬		০.০০	(-) ২৯৫.৮৬
সর্বমোট (ক+খ+গ+ঘ):		৩০১৫২.৮৯		৩৪১৪৯.১৮	(+) ৩৯৯৬.২৯