


গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার 


পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় 

উন্নয়ন-৩ শাখা

বিষয়ঃ “ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ-ডেমরা (ডিএনডি) এলাকার নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন (২য় পর্যা য়) (১ম
সংশোধিত)” শীর্ষ ক প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটির ৪র্থ  সভার কার্য বিবরণী।

সভাপতি কবির বিন আনোয়ার 

সিনিয়র সচিব

সভার তারিখ ০২-১১-২০২১।
সভার সময় ১১.৫০ ঘটিকা।
স্থান পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষ।
উপস্থিতি পরিশিষ্ট ক।
             সভার শুরুতে সভাপতি উপস্থিত সদস্যদের ও অনলাইনে যোগদানকৃ ত সকলকে স্বাগত জানান।
সভাপতির অনুমতিক্রমে উপসচিব, উন্নয়ন-৩ শাখা, পাসম জানান যে, প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয়
১২৯৯৯১.১৭ লক্ষ টাকা এবং বাস্তবায়নকাল জুলাই ২০১৬ হতে জুন ২০২৩ পর্য ন্ত। প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি
৫৭.৩৫% এবং আর্থি ক অগ্রগতি ৪৬.২৯%।

২।    আলোচনা ও সিদ্ধান্ত:
ক্রমি
ক আলোচনা সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে



(ক)  প্রকল্প পরিচালক (বাংলাদেশ সেনাবাহিনী) জানান,
প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি ৫৭.৩৫% পক্ষান্তরে
ভূ মিঅধিগ্রহণ ব্যতিত প্রকল্পের আর্থি ক অগ্রগতি
৩৮.৬১%। প্রকল্পের সংশোধিত ডিপিপি মোতাবেক
২০২০-২১ অর্থ বছরে ৩৫০.৬২ কোটি টাকা এবং
২০২১-২২ অর্থ বছরে ৩৬৭.৩২ কোটি টাকার কাজ
বাস্তবায়নের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধা রণ করা হয়েছিল। কিন্তু
২০২০-২১ অর্থ বছরে প্রকল্পের অনুকূ লে অর্থ ছাড় হয়েছে
মাত্র ৬৯.০০ কোটি টাকা এবং ২০২১-২২ অর্থ বছরে
বাজেট বরাদ্দ পাওয়া গিয়েছে ১০৫.২১ কোটি টাকা।
তিনি জানান, সম্পাদিত কাজের অপরিশোধিত বকেয়া
বিলের পরিমান প্রায় ২২৭.০০ কোটি টাকা।

প্রকল্প পরিচালক (বাপাউবো) ও নির্বা হী প্রকৌশলী, পওর
বিভাগ, ঢাকা-১ জানান, এল, একেস নং-
০১/২০২০-২০২১ এর আওতায় আদমজী নগরে পাম্প
ষ্টেশন স্থাপন ও কানেক্টিং খাল (CK-1) খননের জন্য
সিদ্ধিরগঞ্জ মৌজায় ১৩.৩১ একর ভূ মি অধিগ্রহণের
নিমিত্ত ভূ মি এবং ভূ মি উপর অবকাঠামো, গাছপালা ও
অন্যান্য ক্ষতিপূরণ বাবদ ১৮৭.৫৮ কোটি টাকার
প্রাক্কলন পাওয়া গেছে। তন্মধ্যে ৯৯.৮৩৮২ কোটি টাকা
জেলা প্রশাসক, নারায়ণগঞ্জ এর অনুকূ লে ইতোমধ্যে
পরিশোধ করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৮৭.৭৪ কোটি টাকা
জেলা প্রশাসক, নারায়ণগঞ্জ এর অনুকূ লে আগামী
০৩/০৩/২০২২ তারিখের মধ্যে জমা প্রদান করতে হবে,
অন্যথায় বিধিমোতাবেক এল, একেসটি বাতিল বলে গণ্য
হবে বিধায় ভূ মি অধিগ্রহণের জন্য অবশিষ্ট ৮৭.৭৪
কোটি টাকা অর্থ  বরাদ্দ প্রদান ও অর্থ ছাড় অতিব
জরুরি। প্রকল্পের কাজ নির্ধা রিত সময়ের মধ্যে
বাস্তবায়নের জন্য চলতি অর্থ বছরে বরাদ্দ বৃদ্ধির
কার্য করী পদক্ষেপ গ্রহণ করার বিষয়ে সভাপতি-কে
অনুরোধ জানান।

১। সংশোধিত এডিপি
বরাদ্দে প্রকল্পের ভূ মি
অধিগ্রহণ, বকেয়া বিল
পরিশোধ ও নির্বি ঘ্নে
উন্নয়ন কার্য ক্রম চলমান
রাখার জন্য প্রয়োজনীয়
বাজেট বরাদ্দের ব্যবস্থা
গ্রহণ করতে হবে।

২। যেহেতু  ১২০
কার্য দিবসের মধ্যে
সংশোধিত এডিপি
বরাদ্দ প্রদান সম্ভব নয়
তাই ভূ মি অধিগ্রহণের
জন্য টাকা জমা
প্রদানের সময়সীমা
বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়
ব্যবস্থা গ্রহণ করতে
হবে।

পরিকল্পনা
অনুবিভাগ ও
উন্নয়ন-০৩ শাখা,
পাসম।



(খ)  যুগ্মসচিব, উন্নয়ন-০২ অধিশাখা পাসম, উপযোগ
স্থানান্তর ও অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদের অগ্রগতি সম্পর্কে
জানতে চাইলে, প্রকল্প পরিচালক (বাপাউবো) সভাকে
জানান, প্রকল্পের আওতাধীন খালসমূহের মধ্যে বিদ্যমান
বিভিন্ন লাইনসমূহ (যেমন: গ্যাস লাইন, বিদ্যুৎ লাইন,
পানির লাইন, টেলিফোন লাইন) ডিএনডি প্রকল্পের
অন্যতম প্রধান অন্তরায়। প্রকল্প এলাকার গ্যাসের লাইন
স্থানান্তর সংক্রান্ত যৌক্তিক ব্যয় পুন:নির্ধা রণ ও করণীয়
বিষয়ে সুপারিশ প্রদানের জন্য গত ১৮/০৮/২০২১
তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃ ক গঠিত কমিটির
সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার সিদ্ধান্তের আলোকে কাজ
বাস্তবায়ন চলমান রয়েছে এবং অগ্রগতি সন্তোষজনক।
এছাড়া, ০৪/১১/২০২১ তারিখে প্রকল্পের খালের সীমানার
মধ্যে অবস্থিত বিদ্যুৎ লাইন স্থানান্তর সংক্রান্ত যৌক্তিক
ব্যয় পুন:নির্ধা রণ ও করণীয় বিষয়ে সুপারিশ প্রদানের
জন্য পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃ ক গঠিত কমিটির সভা
এবং আগামী ০৯/১১/২০২১ তারিখ প্রকল্পের খালের
এলাইনমেন্টের মধ্যে স্থাপিত সকল সরকারি
অফিস, স্কু ল, মসজিদ,  মাদ্রাসা, মন্দির ও পাম্প হাউজ
ইত্যাদি স্থাপনাগুলো সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বিভাগসমূহের
সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে যৌথ জরিপ করে দ্রুত
অপসারণ/স্থানান্তর এর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য পানি
সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃ ক গঠিত কমিটির সভা আহবান
করা হয়েছে। সভার সিদ্ধান্তের আলোকে উপযোগ
স্থানান্তর ও অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ/অপসারনের পরবর্তী
পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
কর্তৃ ক গঠিত কমিটির
মাধ্যমে দ্রুততর সময়ে
অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ ও
উপযোগ স্থানান্তরের
বিষয়ে কার্য করী
পদক্ষেপ গ্রহণ করতে
হবে।

পানি সম্পদ
মন্ত্রণালয়,
বাপাউবো
ও
বাংলাদেশসেনাবাহি
নী।



(গ) সভাপতি প্রকল্পের রিট পিটিশন, মামলা এবং Stay
order সম্পর্কে জানতে চাইলে নির্বা হী প্রকৌশলী, ঢাকা
পওর বিভাগ-১ ও প্রকল্প পরিচালক (বাপাউবো) সভাকে
জানান, ডিএনডি প্রকল্পের অভ্যন্তরে ৯৩.৯৮ কিঃমিঃ
খালের দুই পাড়ের অধিকাংশ জায়গায় অবৈধ দখলদার
কর্তৃ ক বিভিন্ন স্থাপনা নির্মা ণ করা হয়েছে। এ সকল
স্থাপনা উচ্ছেদে নিয়মিত কার্য ক্রম পরিচালনা করা
হচ্ছে। অবৈধ দখলকারীরা মহামান্য হাইকোর্টে রিট
পিটিশন করতঃ Stay order এর মাধ্যমে উচ্ছেদ
অভিযান কার্য ক্রম বাধাগ্রস্থ করছে। উক্ত রিট পিটিশন,
মামলা এবং Stay order সমূহ Vacate এর কার্য ক্রম
চলমান রয়েছে। মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের মোট
২৩টি রিট পিটিশন মামলা এবং ০১টি Contempt
petition দায়ের করা হয়েছে। অবৈধ দখলদার কর্তৃ ক
নারায়ণগঞ্জ জজ কোর্টে ১২টি দেওয়ানী মোকাদ্দমা
মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং ঢাকা জজ কোর্টে ৫টি
দেওয়ানী মোকাদ্দমা মামলা দায়ের করা হয়েছে। মামলা
সমূহ পরিচালনার জন্য আইনজীবী নিয়োগ করা
হয়েছে। রিট পিটিশন নং-৯৫২০/২০২০ এবং রিট
পিটিশন নং-৯৫২০/২০২০ মামলা দুটির রায় বাংলাদেশ
পানি উন্নয়ন বোর্ডের পক্ষে হয়েছে। এটর্নি  জেনারেল-
এর সাথে আলোচনা পূর্ব ক মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তি
করতে হবে।

প্রকল্পের মামলাসমূহ
দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
এর পক্ষে অ্যাটর্নি
জেনারেল-এর সাথে
যোগাযোগের মাধ্যমে
দ্রুত নিষ্পত্তির
প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ
করতে হবে।

অতিরিক্ত সচিব, উ
ন্নয়ন অনুবিভাগ ও
আইন শাখা,
পাসম;
বাপাউবো

 ৩।           সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি
ঘোষণা করেন। 

 



কবির বিন আনোয়ার 

সিনিয়র সচিব

স্মারক নম্বর: ৪২.০০.০০০০.০৩৬.১৪.০২১.১৬-৩৯৯ তারিখ: 

০৮ নভেম্বর ২০২১

২৩ কার্তিক ১৪২৮

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়): 

১) সিনিয়র সচিব, অর্থ  বিভাগ, অর্থ  মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (দৃ: আ: যুগ্মসচিব)।

২) সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।

৩) সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।


৪) সদস্য, কার্য ক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।

৫) সদস্য, কৃ ষি, পানি সম্পদ, পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা (দৃ: আ:

যুগ্মপ্রধান, সেচ উইং)।
র্থ নী



৬) সদস্য, সাধারণ অর্থ নীতি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৭) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড।


৮) অতিরিক্ত সচিব, প্রশাসন অনুবিভাগ, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়।

৯) অতিরিক্ত সচিব, উন্নয়ন অনুবিভাগ, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়।


১০) অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পরিকল্পনা), পরিকল্পনা, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড।
১১) অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পুর্ব  রিজিয়ন), পুর্ব  রিজিয়ন, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড।


১২) যুগ্ম সচিব, উন্নয়ন-২ অধিশাখা , পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়।

১৩) যুগ্মসচিব, পরিকল্পনা অনুবিভাগ, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়।

১৪) প্রধান প্রকৌশলী (পুর), পরিকল্পনা এর দপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড।

১৫) প্রধান প্রকৌশলী, কেন্দ্রীয় অঞ্চল, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা।

১৬) উপপ্রধান, পরিকল্পনা-১ অধিশাখা, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়।


১৭) মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, প্রতিমন্ত্রীর দপ্তর, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়।

১৮) মাননীয় উপমন্ত্রীর একান্ত সচিব, উপমন্ত্রীর দপ্তর, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়।

১৯) উপসচিব, পরিকল্পনা-২ শাখা, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়।

২০) প্রকল্প পরিচালক (বাংলাদেশ সেনাবাহিনী), “ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ-ডেমরা (ডিএনডি) এলাকার নিষ্কাশন

ব্যবস্থার উন্নয়ন (২য় পর্যা য়) (১ম সংশোধিত)” শীর্ষ ক প্রকল্প, ১৯ ইসিবি, মাঝিকান্দি, জাজিরা, শরীয়তপুর।

২১) সিনিয়র সহকারী সচিব, প্রশাসন-১ শাখা (ফোকাল পয়েন্ট কর্ম কর্তা নারায়ণগঞ্জ), পানি সম্পদ

মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

২২) সিনিয়র সচিবের একান্ত সচিব, সিনিয়র সচিবের দপ্তর, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়।


২৩) নির্বা হী প্রকৌশলী ও প্রকল্প পরিচালক, “ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ-ডেমরা (ডিএনডি) এলাকার নিষ্কাশন ব্যবস্থার
উন্নয়ন (২য় পর্যা য়) (১ম সংশোধিত)” শীর্ষ ক প্রকল্প, ঢাকা পওর বিভাগ-১, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড,
ঢাকা।


২৪) সিস্টেম এনালিস্ট, আইসিটি শাখা, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়।

২৫) প্রোগ্রামার, আইসিটি শাখা, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়।



 



নাজমুল ইসলাম ভূইয়া 
উপসচিব


